

निजी पूंजी निवेश से सम्बन्धी प्रगति समीक्षा

रिपोर्टिंग तिथि:- जनवरी 2012

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	रिपोर्टिंग माह तक उपलब्धि		वित्तीय वर्ष 2010 में अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण				
		धनराशि (रु० करोड)	परियोजनाओं के नाम	परियोजनाओं के नाम	सम्भावित लागत (रु० करोड)	प्रारम्भ होने की संभावित तिथि	पूर्ण होने की संभावित तिथि	टिप्पणी (अधिकतम दो लाईन में )
1.	उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद	---	मै० एलाइन्स प्रोमोटर्स प्रा० लि० इन्टीग्रेटेड आवासीय योजना, ग्राम-हसनपुर लोढा, जनपद-गाजियाबाद	---	---	---	---	पंजीकरण सं० एन.वी.-101/एच.आई.एस.-01/ए25 दि. 22.01.07 व लाइसेन्स सं० एल.ए., 01/एन.वी.-101/एच.आई.एस.- 01/ए25, दि. 08.02.07 व 351.54 एकड भूमि हेतु पुनरिक्षित लाइसेन्स दि०-04.11.09 को निर्गत किया गया। डी.पी. आर. दि०-05.02.10 को प्राप्त हुई हैं। विकासकर्ता को आपत्ति प्रेषित है।
		---	मै० ओपस बिल्डटेक प्रा० लि० इन्टीग्रेटेड आवासीय योजना, ग्राम-हसनपुर लोढा, जनपद-गाजियाबाद	---	---	---	---	पंजीकरण सं०-N.V.-101/IHS-101/(Part-2)/A-09/01 दि०-14.01.09 व लाइसेन्स सं०-LA 02/NV-101/HIS-01/PDR-46/A-58 दि०-17.02.09 है। डी०पी०आर० दि०-21.07.2011 को प्राप्त हुई हैं। विकासकर्ता को आपत्ति प्रेषित है।
		---	मै० एल्लिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० आवासीय योजना, ग्राम-बक्कास, माढरमऊ कलां एवं मस्तेमऊ जनपद-लखनऊ	---	---	---	---	पंजीयन सं०-एन.वी.-101/एच.आई.एस.-01/(पार्ट-2)/ए-09/02 दि० 14.01.09 व लाइसेन्स सं०-LA 03/NV-101/IHS-01/PDR-47/59-A दि०-22.06.11 है। योजना पर कुल पूंजी निवेश की राशि डी०पी०आर० प्राप्त होने पर ज्ञात हो सकेगी।
		---	मै० डी०एल०एफ० लि० आवासीय योजना, ग्राम-पुरसैनी जनपद-लखनऊ	---	---	---	---	पंजीयन सं०- एन.वी.-101/एच.आई.एस.-01/ए-04 दि० 28.12.06 व लाइसेन्स सं०-LA 04/NV-101/IHS-01/PDR-43/54-A दि०-20.08.11 है। दिनांक-04.10.11 को डी०पी०आर० प्रस्तुत। प्रस्ताव के परिषद की 219वीं बैठक में अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 17.12.2011 को डी०पी०आर० जारी की गयी व दिनांक 24.12.2011 को डेवलेपर एग्रीमेन्ट निष्पादित किया गया है। 190.284 एकड भूमि का ले-आउट दि० 17.01.12 को स्वीकृत।

